Nom	Travail
Analyse lexicosyntaxique	**5j 7h**
Lexeur & Tests	2j
Parseur & Tests	1j 7h
SWOT/Charte/Planning	2j
Compilateur gérant Hello World	**5j**
Tests	3j
Vérification contextuelle println	1j
Génération de code (IMA minimale pour Hello World)	1j
Compilateur sans objet	**14j 4h**
Socle contextuel (types/env/expr)	**8j**
EnvironmentType	2j
EnvironmentExp	2j
Vérification contextuelle (vérification des noeuds)	2j
Tests	2j
Contextuel complet (DeclVar/Assign/Print/Control)	**4j 6h**
DeclVar + init	1j 1h
Assign + LValue	1j 1h
Print/Println (types imprimables)	1j 1h
Tests (contextuel complet sans-objet)	1j 1h
Generation de code (sans-objet)	**1j 6h**
IMAProgram minimal + emission HALT	4h 45...
Codegen StringLiteral/Println (WSTR/WNL)	4h 30...
Tests gencode (basic-gencode + hello-world)	5h 15...
Compilateur pour la totalité du langage (incluant objet)	**59j 4h**
Syntaxe Objet : classes, champs, méthodes, expressions	6j 5h
Contexte Orienté Objet	**19j 7h**
1 - Classes et Héritage	6j 5h
2 - Champs et Méthodes	6j 5h
3 - Typage des expressions	6j 5h
Génération de code Objet	**26j 4h**
1 - Construction des tables des méthodes (vtable)	6j 5h
2 - new + init (Passe 2)	6j 5h
3 - Appel méthode (Passe 2)	6j 5h
4 - Tests GenCode	6j 5h
Tests Orientés Objet	6j 4h
Rendu version intermédiaire	
Rendu Final	
Rendu Bilan	
Rendu documentation	
Soutenance	
Renforcement de la base de test (Contexte, Génération de Code)	5j
Spécification de l'extension riscV (algorithmes)	2j 5h
Gestion des rendus + Matrice des risque (risque + proba + gravité)	2j 4h
Extension RiscV Fonctionnelle	3j 4h
Extension RISC-V avancée	3j 4h
Rendu Final	**30j 2h**
Documentation utilisateur	5j 7h
Documentation de conception	4j 4h
Documentation validation	4j 4h
Documentation extension	7j 4h
Analyse énergétique	4j 5h
Bilan Gestion d'équipe	3j




Semaine 3, 2026
Semaine 4, 2026
Semaine 5, 2026
Semaine 6, 2026
Semaine 7, 2026
Semaine 8, 2026
Semaine 9, 2026
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	**Analyse lexicosyntaxique**	**déc. 15**	**déc. 16**	**5j 7h**	**2j**		**0**	E3, E5, E4, E1	50
1.1	Lexeur & Tests	déc. 15	déc. 16	2j	2j		0	E3	50
1.2	Parseur & Tests	déc. 15	déc. 16	1j 7h	1j 7h	30min	0	E4	50
1.3	SWOT/Charte/Planning	déc. 15	déc. 16	2j	2j		0	E5, E1	100
2	**Compilateur gérant Hello World**	**déc. 17**	**déc. 18**	**5j**	**1j 4h**	**1h 45min**	**0**	E3, E2, E5, E4, E1	0
2.1	Tests	déc. 17	déc. 18	3j	1j 4h	1h 45min	0	E2, E1	0
2.2	Vérification contextuelle println	déc. 17	déc. 17	1j	1j	5h 45min	0		0
2.3	Génération de code (IMA minimale pour Hello World)	déc. 17	déc. 17	1j	1j	5h 45min	0		0
3	**Compilateur sans objet**	**déc. 18**	**janv. 5**	**14j 4h**	**3j 7h**	**9j 2h**	**0**	E3, E2, E4, E1	0
3.1	**Socle contextuel (types/env/expr)**	**déc. 18**	**déc. 22**	**8j**	**2j**	**1h 45min**	**0**		0
3.1.1	EnvironmentType	déc. 18	déc. 22	2j	2j	1h 45min	0		0
3.1.2	EnvironmentExp	déc. 18	déc. 22	2j	2j	1h 45min	0		26
3.1.3	Vérification contextuelle (vérification des noeuds)	déc. 18	déc. 22	2j	2j	1h 45min	0		0
3.1.4	Tests	déc. 18	déc. 22	2j	2j	1h 45min	0		0
3.2	**Contextuel complet (DeclVar/Assign/Print/Control)**	**déc. 22**	**déc. 29**	**4j 6h**	**1j 1h**	**2h 15min**	**0**		0
3.2.1	DeclVar + init	déc. 22	déc. 29	1j 1h	1j 1h	2h 30min	0		0
3.2.2	Assign + LValue	déc. 22	déc. 29	1j 1h	1j 1h	2h 45min	0		0
3.2.3	Print/Println (types imprimables)	déc. 22	déc. 29	1j 1h	1j 1h	2h 30min	0		0
3.2.4	Tests (contextuel complet sans-objet)	déc. 22	déc. 29	1j 1h	1j 1h	2h 15min	0		29
3.3	**Generation de code (sans-objet)**	**déc. 29**	**janv. 5**	**1j 6h**	**5h 15min**	**1h 45min**	**0**		0
3.3.1	IMAProgram minimal + emission HALT	déc. 29	janv. 5	4h 45min	4h 45min	2h 15min	0		0
3.3.2	Codegen StringLiteral/Println (WSTR/WNL)	déc. 29	janv. 5	4h 30min	4h 30min	2h 30min	0		11
3.3.3	Tests gencode (basic-gencode + hello-world)	déc. 29	janv. 5	5h 15min	5h 15min	1h 45min	0		21
4	**Compilateur pour la totalité du langage (incluant objet)**	**janv. 5**	**janv. 13**	**59j 4h**	**6j 5h**		**0**		0
4.1	Syntaxe Objet : classes, champs, méthodes, expressions	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.2	**Contexte Orienté Objet**	**janv. 5**	**janv. 13**	**19j 7h**	**6j 5h**		**0**		0
4.2.1	1 - Classes et Héritage	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.2.2	2 - Champs et Méthodes	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.2.3	3 - Typage des expressions	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.3	**Génération de code Objet**	**janv. 5**	**janv. 13**	**26j 4h**	**6j 5h**		**0**		0
4.3.1	1 - Construction des tables des méthodes (vtable)	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.3.2	2 - new + init (Passe 2)	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.3.3	3 - Appel méthode (Passe 2)	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.3.4	4 - Tests GenCode	janv. 5	janv. 13	6j 5h	6j 5h		0		0
4.4	Tests Orientés Objet	janv. 5	janv. 13	6j 4h	6j 4h	45min	0		0
5	Rendu version intermédiaire	janv. 12	janv. 12	N/D	N/D	4j	0		0
6	Rendu Final	janv. 19	janv. 19	N/D	N/D		0		0
7	Rendu Bilan	janv. 21	janv. 21	N/D	N/D	2j 5h	0		0
8	Rendu documentation	janv. 12	janv. 12	N/D	N/D	9j 5h	0		0
9	Soutenance	janv. 23	janv. 23	N/D	N/D	5h 45min	0		0
10	Renforcement de la base de test (Contexte, Génération de Code)	janv. 5	janv. 12	5j	5j	9j 2h	0		41
11	Spécification de l'extension riscV (algorithmes)	janv. 5	janv. 7	2j 5h	2j 5h	11j 5h	0		0
12	Gestion des rendus + Matrice des risque (risque + proba + gravité)	janv. 5	janv. 7	2j 4h	2j 4h	11j 6h	0		0
13	Extension RiscV Fonctionnelle	janv. 14	janv. 19	3j 4h	3j 4h	3h 30min	0		0
14	Extension RISC-V avancée	janv. 19	janv. 23	3j 4h	3j 4h	4h 30min	0		0
15	**Rendu Final**	**janv. 12**	**janv. 23**	**30j 2h**	**9j 5h**		**0**		0
15.1	Documentation utilisateur	janv. 12	janv. 19	5j 7h	5j 7h	3j 6h	0		0
15.2	Documentation de conception	janv. 19	janv. 23	4j 4h	4j 4h	1h 15min	0		0
15.3	Documentation validation	janv. 19	janv. 23	4j 4h	4j 4h	1h 15min	0		0
15.4	Documentation extension	janv. 14	janv. 23	7j 4h	7j 4h	1h 45min	0		0
15.5	Analyse énergétique	janv. 19	janv. 23	4j 5h	4j 5h		0		0
15.6	Bilan Gestion d'équipe	janv. 19	janv. 21	3j	3j	1j 5h	0		0

Nom	Nom abrégé	Type	Groupe	Adresse électronique	Coût
Nathan	E5	Travail			0
Nico	E4	Travail			0
Alex	E3	Travail			0
Iles	E2	Travail			0
Noah	E1	Travail			0